PROYECTO: CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA 

EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA-INGLES
En el marco del proyecto JES (Jóvenes Emprendedores Sociales) llevado a cabo en colaboración con Ciudad Industrial Valnalón, los/as alumnos/as del Primero de Bachillerato del colegio “19 de Noviembre “una vez realizado el análisis de las necesidades en el centro educativo se llega a la conclusión, tras una votación realizada con toda la clase, que la mayor necesidad que encontramos es la construcción de una aula para laboratorio de Inglés con un equipamiento adecuado. Esa elección está hecha desde la óptica de mejorar el aprendizaje del idioma Inglés 
 LOCALIZACIÓN

Creado en 1977, el colegio 19 de Noviembre es un centro de educación secundaria fiscal situado en Ecuador, en la Provincia del Carchi, Cantón Mira, Parroquia La Concepción. Se ha dado realce a muchas cosas importantes como la falta de un laboratorio de Ingles donde se pueda adquirir un aprendizaje de calidad, la reconstrucción del agua potable, un salón de actos etc.
I. NOMBRE DEL PROYECTO

Entre todas esas necesidades  que nos supone más perjuicio, sin ninguna duda, la falta de un laboratorio de Inglés. Es la razón que nos ha impulsado a seleccionar esta necesidad como nuestro proyecto. De ahí el nombre del proyecto « construcción de laboratorio para el aprendizaje de la lengua extranjera-ingles19 de Noviembre”
II. OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS ; INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de educación en cuanto al idioma ingles en nuestro colegio adquiriendo material de construcción infra estructura, a saber, madera para techo, pintura para paredes, ventanas, puertas

Al final del proyecto, nuestro colegio debe poseer una aula adecuada para facilitar el aprendizaje del idioma Inglés como lengua que nos va  permitir dialogar con mejor expresión con otras personas de diferente cultura.

Los indicadores que nos permitirán al final ver si nuestro proyecto funciona bien son los siguientes:

1. Madera comprada y construido el techo.

2. dos  puertas compradas para la seguridad del aula.
3. Cuatro ventanas que dan claridad y aireación al aula.

4. Una aula pintada con diez  galones de pintura de agua de diferentes colores ( verde manzana, blanco hueso, rosado, celeste, lila, verde oliva y azul énfasis.  

Estos indicadores podrán ser verificados por las facturas que nos serán emitidas tras las compras y también por las fotos del aula construida y equipada con los materiales didácticos que tenemos en la institución.
III. LOS/AS BENEFICIARIOS/AS

Los/as beneficiarios/as de este proyecto son los/as alumnos/as del COLEGIO “19 DE NOVIEMBRE” que se estima son alrededor de 172 alumnos repartidos en las clases de 8º.

VI. ACTIVIDADES Y TAREAS

A fin de que este proyecto pueda ser realizado, un cierto número de actividades y de tareas han de ser organizadas. Se trata de:

1. la redacción de un proyecto del aula
2. la transmisión del proyecto al colegio Santo Ángel (socio en España) 

3. la preparación y realización de actividades culturales para la colecta de fondos 

4. la sensibilización del alumnado de AJURP a propósito del tema

5. La preparación y la realización de tarjeta que será vendidas para recaudar fondos.
6. Proyecciones cinematográficas en el seno del colegio.
7. La compra del material deportivo para el colegio.
VII. ACTIVIDADES Y TAREAS

Estas actividades serán realizadas siguiendo el cronograma siguiente:

	Actividades
	Nov.12 
	Nov. 15
	Dic. 07
	Marzo 07
	Abril 07
	Del 1 al 21 Mayo 07

	Redacción del proyecto del aula de ingles
	
	
	
	
	
	

	Envío del proyecto al colegio socio en España
	
	
	
	
	
	

	Sensibilización de los alumnos del AJURP sobre el proyecto
	
	
	
	
	
	

	Preparación y realización de la actividad cultural para la recaudación de fondos
	
	
	
	
	
	

	Proyecciones Cinematográficas de carácter académico
	
	
	
	
	
	

	Preparación y realización de tarjetas  y bisutería en cerámica,  que serán vendidas para la recaudación de fondos
	
	
	
	
	
	


VIII. PRESUPUESTO Y FUENTES DE INGRESO

Las fuentes de ingreso están constituidas por fondos que serán recaudados por el alumnado del colegio “19 de Noviembre” (AJURP) y el colegio Santo Ángel.
	Concepto
	Unidad
	Precio por dólares americanos
	Cantidad
	Precio total

	Gastos
	madera
	u
	30 
	10
	300

	
	Teja 
	u
	15
	24
	360

	
	puertas
	u
	100
	2
	200

	
	Ventanas 
	u
	50
	4
	200

	
	pintura
	u
	6
	10
	60

	
	Subtotal 1
	
	
	
	      1120

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	1120
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